

Заказчик

МАОУ СОШ №27

(наименование организации)

"Утвержден" "14" апреля 2026г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 532 570,21 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС изм.1

Капитальный ремонт здания школы по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, д.185
(наименование стройки)

Составлен в текущем уровне цен I квартал 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					прочих затрат	всего	
			Строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8			
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта										
1	02-01-01 изм.1	Ремонт фасада. Литера А	31 737,28	65,51			31 802,79			
2	02-01-02 изм.1	Ремонт фасада. Литера Б	27 798,63	59,21			27 857,84			
3	02-01-03 изм.1	Общестроительные работы. Литера А	74 889,76	30,00			74 919,76			
4	02-01-04 изм.1	Общестроительные работы. Литера Б	79 489,63	68,26			79 557,89			
5	02-01-05 изм.1	Ремонт кровли. Литера А. Часть 1, часть 2.	24 222,94	18,78			24 241,72			
6	02-01-06 изм.1	Ремонт кровли. Литера Б	14 000,76	29,84			14 030,60			
7	02-01-07 изм.1	Ремонт входных групп. Литера А	3 740,56				3 740,56			
8	02-01-08 изм.1	Ремонт входных групп. Литера Б	3 104,60				3 104,60			
9	02-01-09 изм.1	Водоснабжение и канализация. Литера А	3 281,10	154,13		7,10	3 442,33			
10	02-01-10 изм.1	Водоснабжение и канализация. Литера Б	5 133,32	87,96		41,50	5 262,78			
11	02-01-11 изм.1	Отопление и вентиляция. Литера А	8 502,71	586,24			9 088,95			
12	02-01-12 изм.1	Отопление и вентиляция. Литера Б	10 826,10	3,26		56,98	10 886,34			
13	02-01-13 изм.1	Силовое электрооборудование и электрическое освещение. Литера А	1 724,45	16 063,02		121,87	17 909,34			
14	02-01-14 изм.1	Силовое электрооборудование и электрическое освещение. Литера Б	1 787,98	20 300,31		151,82	22 240,11			
15	02-01-15	Система вызова персонала. Литера Б	9,12	97,05		184,39	290,56			

1	2	3	4	5	6	7	8
16	02-01-16	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. Литера А	0,76	2 419,60	5 533,81		7 954,17
17	02-01-17	Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией. Литера Б	0,37	2 351,55	5 303,07		7 654,99
18	02-01-18 изм.1	Структурированная кабельная система. Литера А	10,26	1 034,21	739,50		1 783,97
19	02-01-19 изм.1	Структурированная кабельная система. Литера Б	10,84	1 093,24	970,32		2 074,40
20	02-01-20 изм.1	Система контроля и управления доступом. Литера А		1 046,73	948,09		1 994,82
21	02-01-21 изм.1	Система контроля и управления доступом. Литера Б		889,17	895,97		1 785,14
22	02-01-22	Система охранного телевидения. Литера А	4,78	2 139,20	16 725,30		18 869,28
23	02-01-23	Система охранного телевидения. Литера Б	4,78	2 575,23	17 727,70		20 307,71
24	02-01-24	Система охранно-тревожной сигнализации. Литера А		1 283,83	2 153,41		3 437,24
25	02-01-25	Система охранно-тревожной сигнализации. Литера Б		1 280,47	2 034,19		3 314,66
26	02-01-26 изм.1	Система оповещения при угрозе совершения или совершения террористического акта и управления эвакуацией. Литера А		1 526,96	832,54		2 359,50
27	02-01-27 изм.1	Система оповещения при угрозе совершения или совершения террористического акта и управления эвакуацией. Литера Б		2 232,58	948,90		3 181,48
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		290 280,73	57 436,34	55 376,46		403 093,53
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
28	04-01-01 изм.1	Электроснабжение	535,18	4 679,57			5 214,75
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		535,18	4 679,57			5 214,75
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		290 815,91	62 115,91	55 376,46		408 308,28
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		290 815,91	62 115,91	55 376,46		408 308,28
Глава 9. Прочие работы и затраты							
29	09-01-01	Пусконаладочные работы. Вентиляция Литера А				95,57	95,57
30	09-01-02	Пусконаладочные работы. Вентиляция Литера Б				219,76	219,76
31	09-01-03	Пусконаладочные работы. Структурированные системы. Литера А				4,38	4,38
32	09-01-04	Пусконаладочные работы. Структурированные системы. Литера Б				2,73	2,73
33	09-01-05	Пусконаладочные работы. Электромонтажные работы. Литера А				820,46	820,46
34	09-01-06	Пусконаладочные работы. Электромонтажные работы. Литера Б				1 018,58	1 018,58

1	2	3	4	5	6	7	8
35	09-01-07	Пусконаладочные работы. Электроснабжение				42,65	42,65
36	09-01-08 изм.2	Размещение строительного мусора				7 675,48	7 675,48
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				9 879,61	9 879,61
		Итого по Главам 1-9	290 815,91	62 115,91	55 376,46	9 879,61	418 187,89
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
37	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия -2,14%				8 949,22	8 949,22
						2,14%Г1:Г9	
		Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"				8 949,22	8 949,22
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществленных в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
38	Приказ от 9 января 2024 г. N 5/пр	Авторский надзор - 0,2%				836,38	836,38
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществленных в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				0,2%Г1:Г9	836,38
		Итого по Главам 1-12	290 815,91	62 115,91	55 376,46	19 665,21	427 973,49
Непредвиденные затраты							
39	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	5 816,32	1 242,32	1 107,53	393,30	8 559,47
			2%Г1.С:Г12.С	2%Г1.М:Г12.М	2%Г1.О:Г12.О	2%Г1.П:Г12.П	
		Итого "Непредвиденные затраты"	5 816,32	1 242,32	1 107,53	393,30	8 559,47
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	296 632,23	63 358,23	56 483,99	20 058,51	436 532,96
Налоги и обязательные платежи							
40	Закон № 425-ФЗ от 28.11.2025 г	НДС - 22%	65 259,09	13 938,81	12 426,48	4 412,87	96 037,25
			22%Г2.С:Г14.С	22%Г2.М:Г14.М	22%Г2.О:Г14.О	22%Г2.П:Г14.П	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	65 259,09	13 938,81	12 426,48	4 412,87	96 037,25
		Итого по сводному расчету	361 891,32	77 297,04	68 910,47	24 471,38	532 570,21
		в том числе:					
		ОТ					67 297,25
		ЭМ					1 603,04
		ОТм					1 639,26
		М					185 593,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		Перевозка					1 043,60
		НР					68 954,02
		СП					36 681,24
		оборудование					68 910,47
		прочие затраты					24 471,38

Руководитель проектной организации

(Н.А.Яргина)

Главный инженер проекта

[подпись (инициалы, фамилия)]

(Н.А.Яргина)

Начальник проектно-сметного

[подпись (инициалы, фамилия)]

(-)

Заказчик

Директор

[подпись (инициалы, фамилия)]

(И.С.Адамович)